
＜建築研修テキスト＞ 

建築工事マネジメント概論 
○建築技術者のための契約図書入門 

○「請け負け者」にならないために 

平成 2 年広島新交通システム橋桁落下事故を教訓として、令和 5 年静清

バイパス橋桁落下事故では公衆災害の発生を防止しています。一方、平成 3

年豊島不法投棄事件では、現状回復に令和 5 年までの時間を要しています。 

また、ＷＴＯ発効に向けて平成 7 年に新たな工事請負契約書が制定され、

平成 17 年の耐震偽装や平成 27 年のくい基礎施工記録不正事件では、設計

図書管理の厳格化、並びに、柔軟な設計変更が求められています。 

このように、工事請負契約書や設計図書改訂の社会的背景や変更内容に

対する理解を深め、安全・環境・品質向上のほか、契約変更に関するトラブル

を防止する「建築工事マネジメント」能力の向上を図ります。 

建築技術者のための 

契約図書入門 

① ＷＴＯ発効と工事請負契約書の変遷

② 2 種類の「協議」と「承諾」

③ 事件・事故と設計図書改訂
（安全・環境・品質） 

「請け負け者」に 

ならないために 

① 「請け負け者」と「受発注者」

② 「設計変更」と「契約変更」

③ 「承諾」で施工した場合、変更対象外

□編  集 建築マネジメント研究会 

□テキスト閲覧 【建築工事マネジメント概論】 【目次リーフレット】 

無料ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

□講師派遣 公共建築工事発注経験のある講師を派遣します。 
（講義時間については柔軟に対応できます。） 

問合せ先 メール＜kentiku.management@outlook.jp＞

URL<https://www.kenchikumanejimento.com/>
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